

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO č. L21_ObK-01

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: **Obec Kladzany**
Sídlo: **Obecný úrad, Kladzany č. 100, 09421 Nižný Hrabovec**
Zastúpený: **Ing. Daniel Lorinc, starosta obce Kladzany**
IČO: **00332470**
DIČ: **2020630117**
IČ DPH: **nie sme platcom DPH**
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických: **Ing. Daniel Lorinc, starosta obce Kladzany**
Bankové spojenie: **VÚB banka a.s.**
IBAN: **SK65 0200 0000 0000 2232 9632**
Telefón: **+421 574493147**
Mobil: **+421 905704667**
E – mail: **obeckladzany@stonline.sk**
www.kladzany.sk

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: **LUMIZA, s.r.o.**
Sídlo: **Pri Kysuci 99/77, 010 03 Žilina**
Štatutárny zástupca: **Ing. Ladislav Molčan – konateľ spoločnosti**
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: **Ing. Ladislav Molčan – konateľ**
vo veciach technických: **Ing. Ladislav Molčan – konateľ**
Bankové spojenie: **ČSOB, a.s.**
IBAN: **SK76 7500 0000 0040 2094 2685**
IČO: **47443430**
DIČ: **2023895346**
IČO DPH: **SK2023895346**
Telefón: **+421 918 605 491**
E – mail: **Lumiza@Lumiza.sk**
www.Lumiza.sk

Zapísaný: **V obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 66735/L**

uzatvárajú tento dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. L21_ObK-01 zo dňa 13.12.2021 a Dodatku č. 1 zo dňa 26.01.2022.

Dodatok k Zmluve o dielo sa uzatvára v súlade s **§ 18 ods. 3. písm. a)** zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších.



Čl. 2 Predmet dodatku

Na základe vzájomnej dohody k neprispôsobeniu staveniska k jeho prevzatíu od objednávateľa sa zmluvné strany dohodli na zmene Článku 4 Čas a miesto plnenia bod 4.3 Zmluvy o dielo č. L21_ObK-01 nasledovne:

Pôvodné znenie:

4.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 10 dní odo dňa účinnosti zmluvy. Na prevzatie staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa najneskôr 3 dni pred lehotou, ktorú určí objednávateľ na toto prevzatie staveniska. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článku I.

Navrhované znenie:

4.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko spôsobilé na realizáciu stavebných prác. Na prevzatie staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa najneskôr 3 dni pred lehotou, ktorú určí objednávateľ na toto prevzatie staveniska. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článku I.

Čl. 3 Záverečné ustanovenia

1. Všetky ostatné dojednania zmluvy, týmto dodatkom neupravené, ostávajú v platnosti nezmenené.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, že nebol uzavretý v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ním ho podpisujú.
3. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
4. Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením dodatku č. 2 v zmysle povinného zverejňovania objednávateľom v Centrálnom registri zmlúv.
5. Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim deň po dni zverejnenia v súlade s povinnosťou zverejnenia objednávateľom. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ bezodkladne zhotoviteľovi.
6. Tento dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. . L21_ObK-01 zo dňa 13.12.2021 a Dodatku č. 1 zo dňa 26.01.2022.

V Žiline, dňa 19.07.2022

V Kladzanoch, dňa 15.07.2022

LUMIZA, s.r.o.

Pri Kysuci 99/77

010 03 Žilina

IČ DPH: SK2023895346

Ing. Ladislav Molčan
Konateľ spoločnosti LUMIZA, s.r.o.

Objednávateľ
Ing. Daniel Lorinc
starosta obce Kladzany

