DODATOK č. 1
K Zmluve o dielo zo dňa 16.12.2019
podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Objednávateľ:	**Obec Kladzany**
Sídlo :	Kladzany 100, 094 21 Kladzany
Štatutárny zástupca:	Ing. Daniel Lorinc, starosta obce
IČO:	00332470
DIČ:	2020630117
(ďalej len „objednávateľ“)	

a

Zhotoviteľ:	**TIMEO, s.r.o.**
Sídlo:	Dubovická roveň 674/15, 082 71 Lipany
Zapísaný:	v OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 27280/P
Štatutárny zástupcovia:	Jozef Vitovič, konateľ spoločnosti
Kontakt:	0903 906 766
IČO:	46 946 039
DIČ:	2023683112
IČ DPH:	SK2023683112
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK62 0900 0000 0050 6800 5708
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)	

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 16.12.2019 (ďalej len „zmluva“) za nasledovných podmienok:

I.
PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa dohodli, že článok 4 Lehoty a miesto plnenia, konkrétne znenie odseku 4.1. sa v pôvodnej zmluve nahrádza novým znením:

   1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne:

Začatie prác:	dňom odovzdania a prevzatia staveniska
Dokončenie prác:	Do 3 mesiacov od doručenia písomnej objednávky verejným obstarávateľom.
Miesto realizácie:	pozemok parcela č. C KN 511/3 a pozemok parcela č. E KN 581, zapísaných na liste vlastníctva č. 543, k. ú. Kladzany, obec Kladzany, okres Vranov nad Topľou

II.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené a v platnosti.

2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dodatok v dvoch vyhotoveniach.

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť splnením kumulatívnych podmienok:

   a) dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto dodatku na webovom sídle objednávateľa,

   b) dňom doručenia rozhodnutia o schválení verejného obstarávania, ktorého výsledkom je Zmluva o dielo zo dňa 16.12.2019.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Kladzanoch dňa 30.4.2020
Za objednávateľa:

.....
Ing. Daniel Lorinc
starosta obce

OBEC KLADZANY

V Lipanoch dňa 24.4.2020
Za zhotoviteľa: TIM

.....
Jozef Vitovic
TIMEO, s.r.o., konateľ