


POSTUP VÝSTAVBY

POZDĹŽNY REZ 1:500
ETAPA I.


← KŁADZANY



- ODHUSOVANIE HR. 300 mm
- ODSTRÁNENIE PŔVODNEJ NK A OPŔR
- VYTÝČENIE SPODNEJ STAVBY
- VÝKOP STAVEBNÝCH JÁM A REALIZÁCIA PILŔT
- VYBUDOVANIE SPODNEJ STAVBY (ZÁKLAD, DRIEK), OSADENIE LOŽÍSK


ETAPA II.

- MONTÁŽ OCEĽOVEJ NOSNEJ KONŠTRUKCIE ZA MOSTOM
- OSADENIE OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE ŽERIAVOM



ETAPA III.

← KŁADZANY



- REALIZÁCIA ZÁVERNYCH MŪRIKOV A PRECHODOVÝCH DOSIEK
- REALIZÁCIA IZOLAČNÉHO SYSTÉMU
- MONTÁŽ ODVODŇOVACIEHO SYSTÉMU
- VYBUDOVANIE RÍMS
- OSADENIE MOSTNÝCH ZÁVEROV.
- ZRIADENIE VOZOVKY
- OSADENIE BEZPEČNOSTNÝCH ZARIADENÍ
- UMIESTNENIE ZNAČIEK PRE SLEDOVANIE TRVALÝCH PRETVORENÍ
- OPEVNENIE MOSTNÝCH KUŽELŔV, ŰPRAVA TERÉNU OKOLO OBJEKTU

Výškový systém: Bpv
Súradnicový systém: S-JTSK

D.2

201-00 MOST "KŁADZANY"

Objednávateľ:



Obec Kladzany
Kladzany 100
094 21





Zhotoviteľ DSP:



M.M. s.r.o.
Na pasienku 117
900 25 Chorvátsky Grob

HIP:

Ing. Rastislav Písarčík

	Vypracoval Bc. Alojz Barabas		Zák. číslo	18BK21012
	Zodp. projektant Ing. Rastislav Písarčík		Dátum	03/2019
	Tech. kontrola Ing. Anton Bajzecer		Stupeň	DSP
	Akcia REKONŠTRUKCIA MOSTA CEZ RIEKU ONDAVA MEDZI OBCAMI KŁADZANY A HENCOVCE		Počet formátov	2xA4
	Podzhotoviteľ: Valbek s.r.o., stredisko Košice Tomášikova 35 040 01 Košice		Mierka	1:500
Príloha POSTUP VÝSTAVBY		Č. prílohy	Paré	7