

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 24/04/2020

uzavretej podľa § 536 a nasl. Obch. zákonníka v platnom znení

Článok I. - Zmluvné strany

1. **Objednávateľ:** **Obec Kladzany**
Sídlo: **Obecný úrad, Kladzany 100, 094 21 Vranov nad Topľou**
Štatutárny orgán: Ing. Daniel Lorinc, starosta obce
Poverený jednaním: Ing. Daniel Lorinc
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., pobočka Vranov nad Topľou
IBAN: SK24 0200 0000 0025 3997 2451, SUBASKBX
IČO: 00332470
DIČ: 2020630117
Telefón: 057/4493147
E-mail: obeckladzany@stonline.sk

Zhotoviteľ:
Názov dodávateľa: MILTAK s.r.o.
Adresa: M. R. Štefánika 856, 093 03 Vranov n. T.
IČO: 51690675
DIČ: SK1020770465
Zástupca: Ing. Mgr. Miroslav Milták
Kontakt: +42190750672
E-mail: miltakvt@gmail.com
IBAN: SK56 1100 0000 0029 4505 5587

Uzatvárajú tento dodatok k Zmluve o dielo č. 24/04/2020.

V bode č. V. Článok V. - Čas plnenia v článku 2) Termín dokončenia diela: 30. 06. 2020 sa mení na: 30. 09. 2020.

V Kladzanoch dňa 29. 06. 2020



.....
za objednávateľa
Ing. Daniel Lorinc, starosta obce

MILTAK s.r.o.

M.R. Štefánik
093 01
IČO: 51 690 675

.....
za zhotoviteľa:
Ing. Mgr. Miroslav Milták